

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

12ª Reunião do GT-TE – Produção Paralela

Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada

Visite o site da BM&FBOVESPA

www.bmfbovespa.com.br

A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores

AVANÇOS E DESAFIOS PARA O CICLO 13

SINACOR

TRANSIÇÃO EXTERNA

Correções disponíveis para o início do ciclo 13, em 23/01/17

*Destaques**

1. Correções de erros no processo de simulação de risco
2. Tratamento do erro técnico no fluxo de alocação quando o participante solicita mais de uma alocação do mesmo negócio no mesmo instante.
3. Correções de erros de cobertura de posições de Termo e de Empréstimo.
4. Correções em atributos de arquivos de posição em aberto.


* Lista completa está disponível em <http://ipn.bmfbovespa.com.br/media/IPNV2PaineldeErros.pdf>

Mudança no método de filtro das consultas

1. Com o intuito de proporcionar melhoria na performance das telas do RTC, algumas consultas devem obrigatoriamente serem filtradas a partir do ícone disponível no canto superior direito das telas:



2. O filtro “*filtrar por informação*”:



só deverá ser utilizado em telas que tenham por característica um menor volume de dados.

Desafios técnicos (1/2)

1. Baixa performance na mensageria de alocação:

- a. Simulação do cenário durante testes de capacidade (dezembro).
- b. Correções em fase final de publicação.
- c. Necessário observar comportamento e cenários de mercado durante o aquecimento.

2. Atraso na atualização das telas do RTC:

- a. Nova versão de telas do RTC para o ciclo 13.
- b. Monitoração durante a semana de 09/Jan indicou boa evolução.
- c. Necessário observar comportamento com uso intensivo dos participantes.

Observações:

- Existem manutenções programadas para conclusão de entregas na próxima semana - durante o aquecimento.
- Durante o ciclo 13, evitaremos entrega de ajustes para priorizar a estabilidade do ambiente.

Desafios técnicos (2/2)

3. Movimentações de garantias pendentes por ausência de retorno de risco:

- Correções implementadas para reduzir/eliminar operações pendentes.

4. Duração de janelas e rotinas durante o processamento noturno:

- As novas versões mostraram boa capacidade para os volumes atuais.
- A janela de débito de ativos sofreu ajustes na semana de 9-13/Jan e estará sob observação na semana do aquecimento.
- Os arquivos IMBARQ permanecem sendo gerados dentro dos prazos esperados.

Observações:

- A regularidade na disponibilização de sistemas e arquivos deverá mostrar evolução em relação aos ciclos anteriores. Os problemas que impediram a abertura dos sistemas no ciclo 12 foram tratados.

JANEIRO/17

| SEMANA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
|--------|--------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|-------------------|-----|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| | TESTES LIVRES | | | | | | |
| 32 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | AMBIENTE DE PRODUÇÃO PARALELA ABERTO | | | | | | |
| 33 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | TESTES LIVRES | | | | HOJE | MIGRAÇÃO DE DADOS | |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | PRÉ-ABERTURA | | | | Conf. Call | MIGRAÇÃO DE DADOS | |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | TESTES LIVRES | | FERIADO | T. LIVRES | Conf. Call | | |
| 36 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| | TESTES LIVRES | | | | | | |

SINACOR
Versão e script
Pré-Abertura

Checkpoint de
Prontidão com
Mercado –
Projeto pronto
para GO Live

* A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores

AVANÇOS E DESAFIOS PARA O CICLO 13

SINACOR

TRANSIÇÃO EXTERNA

Pontos de Evolução

- ✓ Atuação focada na validação dos processos do SINACOR em 03 participantes, onde conseguimos concluir todas as etapas do ciclo.
- ✓ Maior estabilidade em todos os processos e melhoria de performance no fechamento.
- ✓ Avanço no processo de conciliação via HASH.
- ✓ Avanço nos processos de Backoffice (Faturamento, Tesouraria e Conciliações).

Pontos de Atenção

- ✓ Ajustes no tratamento de recompra.
- ✓ Validação dos processos de ETF por parte dos participantes.
- ✓ Liberação da Versão 17 para os ambientes:
 - 12/01 – Produção paralela IPN V2.
 - 03/02 – Produção.
- ✓ Workshop SINACOR em 19/01 (Entrega da V17 e roadmap 2017).



AVANÇOS E DESAFIOS PARA O CICLO 13

SINACOR

TRANSIÇÃO EXTERNA

- 1. Atualização e validação dos chamados pendentes de reteste.**
- 2. Acompanhamento in loco em instituições piloto na pré- abertura.**
 - Foco na qualidade do ambiente e estabilidade da plataforma
- 3. Criação de Subgrupo para Workshop de Implantação.**
 - Reunião para apresentação e discussão da estratégia de implantação e retorno
 - Workshop para todo o mercado após feedbacks recebidos – Segunda quinzena de Fev/17
- 4. Atualização da lista de contatos do mercado para a produção paralela.**
- 5. Vídeos sobre o Projeto de Integração das Clearings**
 - Próximos: Clearing, Depositária, Cadastro e Sinacor

Assista agora

 Benefícios do Projeto de Integração das Clearings Funcionamento das principais clearings no mundo Cálculo de risco da nova Clearing Desafios do Projeto de Integração das Clearings

Problemas para assistir aos vídeos? Acesse aqui.



facebook.com.br/bolsapravoce



twitter.com/info_bmfbovespa



youtube.com/bmfbovespa

Visite o site da BM&FBOVESPA

www.bmfbovespa.com.br

Contato

BM&FBOVESPA

A Nova Bolsa

