



PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

17ª Reunião do GT-TE – Produção Paralela
Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada

A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores

1. Resultado do Ciclo de Implantação 03

2. SINACOR

3. Atualizações do Projeto

1.




Resultado do Ciclo de Implantação 03

Principais destaques

1. No geral, o ciclo obteve resultado declaratório similar ao anterior, com aproximadamente 80% dos itens dos processos declarados como sucesso total ou parcial. Os indicadores quantitativos mantiveram-se praticamente no mesmo patamar, com pouca variação.

2. Principais Incidentes:
 - a. Alguns negócios não foram capturados, atrasando o envio da bvmf.012, que foi enviada ao longo do dia, após tratamento do incidente.
 - b. Abertura mais tarde da Câmara B3 v2 nos 2 primeiros dias em ambiente secundário (DR).

Comparativo entre os Ciclos de Implantação 02 e 03*



* Fonte: Percentual obtido das operações realizadas em Produção Paralela versus as realizadas em Produção

2. SINACOR

V17 Produção

- **Pré-requisito para entrada do IPN V2**
 - ✓ Quantidade Instalado: 17
 - ✓ Em homologação/agendamento: 37
 - ✓ Sem agendamento: 16

Ciclo de Implantação 04

- ✓ 04/05/17 – Liberado a versão e carga incremental.
- ✓ 06/05/17 – Carga incremental.

Acompanhamento Ciclo de Implantação 04

- ✓ Autonomia na execução dos processos.

3. Atualizações do Projeto

1. Empréstimo de ativos com títulos depositados em garantia

- A. O investidor, através de seu agente de custódia, solicita transferência das ações depositadas em garantia (carteira 2390-6) para a carteira de oferta de empréstimo doador (carteira 2890-8).
- B. O participante, informa no NGA, o número da guia de transferência das ações realizada pelo agente de custódia e solicita a retirada. Não será aplicado o critério de liberação de garantias.
- C. O PNP ou PL inclui oferta doadora direcionada, ou fechamento direto, indicando a carteira doadora 2890-8 (saldo será bloqueado na carteira 2801-0).
- D. As ofertas doadoras direcionadas, utilizando a carteira 2890-8, somente poderão ser agredidas em sua totalidade, ou seja, não será aceito fechamento parcial.
- E. Caso a oferta doadora não seja fechada até o encerramento do sistema de contratação de empréstimo de ativos – BTB, a mesma será cancelada automaticamente e o saldo bloqueado na carteira 2801-0 será transferido para a carteira origem 2890-8.
- F. Se houver necessidade o participante somente poderá solicitar a transferência das ações depositadas na carteira 2890-8 para a carteira 2390-6, através de depósito no sistema de garantias (NGA).

1. Empréstimo de ativos com títulos depositados em garantia (cont.)

Pontos de Atenção:

1. O benefício de margem do empréstimo doador somente será considerado no cálculo do risco após aprovado pelas contrapartes;
2. Se a retirada de ações depositada em garantia gerar déficit de margem, a mesma será cobrada no mesmo dia.
 - **Exemplo:** Se a solicitação de retirada de garantias for feita antes das 13h e o contrato de empréstimo não for fechado, pode gerar déficit de margem e esse será cobrado na janela de liquidação multilateral.

2. Procedimentos especiais durante o período de estabilização.

- Regulador sinalizou positivamente em relação à isenção de multas de falhas de entrega, de natureza operacional e que estejam relacionadas com o processo de implantação do IPN v2.

3. Atualizações sobre o processo de aprovação

- Confirmado que a questão da aceitação de garantias no exterior será pautada na reunião do Conselho Monetário Nacional em Maio/17.
- Utilização do ambiente de testes livres para a execução de testes com o acompanhamento do BACEN.

MAIO/17

SEMANA	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
48	24	25	26	27	28	29	30
	CICLO DE IMPLANTAÇÃO 03						
49	01	02	03	04	05	06	07
	FERIADO	TESTES LIVRES			Conf. Call	MIGRAÇÃO DE DADOS	
50	08	09	10	11	12	13	14
	CICLO DE IMPLANTAÇÃO 04						
51	15	16	17	18	19	20	21
	TESTES LIVRES				GT TE	MIGRAÇÃO DE DADOS	
52	22	23	24	25	26	27	28
	CICLO DE IMPLANTAÇÃO 05						
53	29	30	31	01	02	03	04
	TESTES LIVRES				GT TE		

Ciclo de Implantação 04
 ➤ De 8 a 17/5/17

Ciclo de Implantação 05
 ➤ De 22 a 31/5/17

➤ De 29/4 a 7/5/17

❖ Ambiente de Testes Livres Indisponível

* A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores

[B]³

BRASIL
BOLSA
BALCÃO