

# PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

18ª Reunião do GT-TE – Produção Paralela  
Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada

*A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores*

## 1. Processo de aprovação junto aos órgãos regulatórios.

- Discussão da nova resolução para aceitação de garantias no exterior na reunião do Conselho Monetário Nacional da última semana de maio.
- Nova rodada de testes no período de 22 a 26/05 – ambiente de testes livres indisponível.

## 2. Alteração da data de implantação para 14/08/2017, com destaque para:

### A. Dois ciclos de implantação adicionais:

- Ciclo de Implantação 06, com 7 dias úteis (de 12 a 21/06).
- Ciclo de Implantação 07, com 7 dias úteis (de 26/06 a 04/07).

### B. Ciclo de Reaquecimento com 12 dias úteis (de 17/07 a 01/08), com ensaio da sessão simulada na madrugada de 17/07.

# MAIO/17

**Ciclo de Implantação 04**  
 ➤ De 8 a 17/5/17

**Ciclo de Implantação 05**  
 ➤ De 22 a 31/5/17

SEMANA	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
48	24	25	26	27	28	29	30
	CICLO DE IMPLANTAÇÃO 03						
	TESTES LIVRES					PTRD	
49	01	02	03	04	05	06	07
	FERIADO	TESTES LIVRES			MIGRAÇÃO DE DADOS		
50	08	09	10	11	12	13	14
	CICLO DE IMPLANTAÇÃO 04						
	TESTES LIVRES						
51	15	16	17 HOJE	18	19	20	21
	TESTES LIVRES					MIGRAÇÃO DE DADOS	
52	22	23	24	25	26 Conf. Call	27	28
	CICLO DE IMPLANTAÇÃO 05						
	AMBIENTE DE TESTES LIVRES FECHADO						
53	29	30	31	01	02 GT TE	03	04
	TESTES LIVRES						

➤ De 29/4 a 7/5/17

**Ambiente de Testes Livres Indisponível!**  
 ➤ De 22 a 26/5/17

\* A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores

## JUNHO/17

SEMANA	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
53	29	30	31	01	02 GT TE	03	04
	TESTES LIVRES						
54	05	06	07	08	09	10	11
	AMBIENTE DE PRODUÇÃO PARALELA FECHADO					MIGRAÇÃO DE DADOS	
55	12	13	14	15	16 Conf. Call	17	18
	TESTES LIVRES			FERIADO	T. LIVRES		
56	19	20	21	22	23 GT TE	24	25
	TESTES LIVRES					MIGRAÇÃO DE DADOS	
57	26	27	28	29	30 Conf. Call	01	02
	TESTES LIVRES						

**Ciclo de Implantação 06**  
➤ De 12 a 21/6/17

**Ciclo de Implantação 07**  
➤ De 26/6 a 4/7/17

**Ambiente de Produção Paralela Indisponível**  
➤ De 5 a 9/6/17

\* A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores

## JULHO/17

**Ciclo de Implantação 07**  
 ➤ De 26/6 a 4/7/17

SEMANA	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
57	26	27	28	29	30 Conf. Call	01	02
	... CICLO DE IMPLANTAÇÃO 07						
58	TESTES LIVRES						
	03	04	05	06	07 GT TE	08	09
59	TESTES LIVRES						
	10	11	12	13	14	15 MIGRAÇÃO DE DADOS	16
60	CICLO DE REAQUECIMENTO						
	TESTES LIVRES						
61	17	18	19	20	21 Conf. Call	22	23
	TESTES LIVRES						
62	24	25	26	27	28 Conf. Call	29	30
	TESTES LIVRES						
62	31	01	02	03	04 GT TE	05	06
	TESTES LIVRES						

Ensaio da Sessão Simulada em Prod. Paralela

\* A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores

## AGOSTO/17

SEMANA	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
62	31	01	02	03	04	05	06
	TESTES LIVRES					GT TE	
63	07	08	09	10	11	12	13
	SETUP DE IMPLANTAÇÃO					MIGRAÇÃO DE DADOS	
64	14	15	16	17	18	19	20
65	21	22	23	24	25	26	27
66	28	29	30	31	01	02	03

**Setup de Implantação**  
 Ambiente de Produção Paralela não disponível aos participantes  
 ➤ De 7 a 11/8/17

GO LIVE

**Conf. Call e Boletins**, conforme grade divulgada no workshop de Implantação e Plano de Retorno

\* A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores

