

Etapa de Produção Paralela

Concluímos a Certificação da segunda fase do Projeto IPN. Já estão em andamento os preparativos para início da etapa de Produção Paralela, que iniciará em 04/07/2016.

Diversas equipes da BM&FBOVESPA estão trabalhando nos preparativos para o início da etapa de Produção Paralela, garantindo que todos os fluxos de liquidação e pós-negociação funcionem corretamente.

Com o objetivo de esclarecer dúvidas dos participantes sobre essa nova etapa, realizamos no dia 08/06/2016 o Workshop de Produção Paralela, em que foram abordadas as principais estratégias de transição da v2, os calendários dos ciclos e como os participantes deverão proceder com relação à arquitetura técnica e conectividade, além de definições e orientações do SINACOR para esta fase do projeto. Por fim, a equipe de Transição Externa também apresentou como irá monitorar e acompanhar os participantes durante os testes. O material do Workshop está disponível no site do IPN (Downloads > Workshops).

Próximos Passos

As próximas semanas do mês de junho são destinadas para que os participantes verifiquem suas conectividades e acessos, visando total funcionalidade dos ambientes para o dia 04/07/2016.

Conectividade - Disponibilidade do Ambiente

Evento	Descrição	Data de abertura
Conectividade de rede	<ul style="list-style-type: none"> Liberação dos IPs, portas e aliases DNS para conectividade de redes a partir dos Participantes. 	13/06/16
CAU	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilização da versão do Portal do CAU para gestão de usuários de serviço 	13/06/16
Sessões FIX	<ul style="list-style-type: none"> Envio dos kits de conexão para SMP-ISO 	Até 17/06/16
Migração de acessos	<ul style="list-style-type: none"> Criação dos novos perfis no CAU (sistemas novos ou perfis novos em sistemas existentes) Montagem da instância do CAS da Produção Paralela e migração dos usuários privilegiados 	13/06/16 a 17/06/16
Conectividade de borda	<ul style="list-style-type: none"> Liberação de conectividade para telas, mensageria padrão ISO 20022, mensageria FIX e arquivos para a Depositária (MTA) e RSFN 	20 a 22/06/16 27/06 a 01/07/16
Drop Copy	<ul style="list-style-type: none"> Envio dos dados das sessões e gateways para conexão 	20/06/16 a 24/06/16
Secure Client	<ul style="list-style-type: none"> Pedido das licenças via CSNet 	09/06/16

Os instaladores estão disponíveis no site do IPN, na aba Certificação/Produção > Produção Paralela > Instalação e Manuais.

As Sessões Drop Copy e os endereços de acesso para o ambiente de Produção Paralela também estão disponíveis no site do IPN, na aba Certificação/Produção > Produção Paralela > Documentos.

Os acessos aos ambientes de Produção serão concedidos de acordo com tabela abaixo:

Controle de Acesso x Sistema x Ambiente

Ambiente	Sistemas	Controle de Acesso utilizado (Portal)
Produção	RTC, SLF, LNR, LFC, NGA, SDH, iMercado, DDA, BTB, GRC, SINCAD	CAU
	SMP ISO e SMP ISO Simulador	
	Secure Transport Web e Secure Client	
Ambiente de Não Produção atualmente utilizado como Certificação IPN	CAC	CAS
	MTA / XFB Gateway	Proprietário

Produção Paralela

A partir do dia 04/07/2016, com o início da Produção Paralela, os processos e atividades estarão divididos da seguinte forma:

- Execução da Migração de Dados;
- Validação da Migração de Dados;
- Execução da operação diária;
- Abertura de chamados em caso de incidentes.

Esses processos e atividades serão executados de acordo com o cronograma abaixo:

CICLO	FOCO	PERÍODO MACRO
PILOTO <i>Ciclos 1 e 2</i>	• Ações , com operação dupla nas duas plataformas (produção e produção paralela).	04/07/16 a 20/07/16
AÇÕES <i>Ciclos 3 e 4</i>	• Ações , com operação dupla nas duas plataformas (produção e produção paralela). • Acompanhamento formal de aderência dos participantes	25/07/16 a 05/08/16
AÇÕES + DERIVATIVOS <i>Ciclos 5 a 13</i>	• Derivativos + Ações , com operação dupla nas duas plataformas, nos 2 segmentos. • Acompanhamento formal de aderência dos participantes	08/08/16 a 21/10/16
GO LIVE	• Declaração da nova plataforma como produção e desligamento das plataformas atuais.	-

Nesta fase esperamos obter alto grau de aderência entre Produção Paralela e Produção, além da confiança plena de todos os envolvidos para o lançamento em produção.

Atendimento e Suporte

- ✓ SSP - Equipe de Suporte à Pós-Negociação

E-mail: sspv2@bvmf.com.br

Telefone: (11) 2565-5000

- Opção 3: durante a fase de conectividade, até dia 01/07/2016;
- Opção 9: durante produção paralela, a partir de 04/07/2016.

- ✓ SINACOR

E-mail: ipn-sinacor@bvmf.com.br

Telefone: (11) 2565-5000, opção 4, opção 5 (atendimento direcionado para o IPN)

- ✓ BVMFSolution

E-mail: bvmfsolution@bmfbovespa.com.br

Telefone: (11) 2565-7102

Transição Externa

Os participantes terão especialistas da Bolsa para monitoramento e apoio durante toda a fase de produção paralela.

As informações serão capturadas via check list de execução, com os principais processos (alinhado entre especialista da Bolsa e ponto focal do participante, trazendo uma visão única sobre evolução dos testes).

Os especialistas apoiarão os participantes também na priorização de resolução de chamados e interface com áreas internas.

Dúvidas?

As dúvidas devem ser encaminhadas para a seu **Ponto Focal da Transição Externa IPN v2**.

Caso a sua instituição ainda não tenha um ponto focal da Bolsa para apoiá-los ou necessite de maiores esclarecimentos sobre a atuação da Transição Externa, entre em contato através do telefone (11) 2565-5302 ou te.ipn@bvmf.com.br