



DESTAQUES



Produção Paralela

FIQUE ATENTO! De acordo com o Cronograma de Implementação da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação (CE 004/2017-DP), iniciamos hoje, dia 20/02/2017 o **Ciclo 14 da Produção Paralela**, que terá duração de oito dias, e se encerrará dia 01/03/2017. A migração de dados foi realizada no final de semana do dia 18/02/2017.

O ciclo tem como escopo todos os mercados (ações, renda fixa privada e derivativos), e devem ser replicadas todas as rotinas realizadas em Produção no ambiente de Produção Paralela.

É fundamental que os participantes continuem a realizar as atividades de Produção Paralela com empenho e dedicação.

- CHECK LIST DE ACOMPANHAMENTO:** É muito importante receber os prazos previamente estipulados, para que possamos dar visibilidade do andamento dos ciclos, tanto internamente, quanto nas reuniões que realizamos com os participantes.
- IMERCADO:** A Transição Externa está entrando em contato com todos os participantes que possuem autorizações pendentes, para que sejam aprovadas ainda essa semana. Durante os ciclos os participantes devem manter as aprovações atualizadas.
- CONTRAPARTES DE EMPRÉSTIMO:** Ressaltamos a importância da atuação das contrapartes de empréstimo na evolução dos ciclos.
- SERVIÇO DE DADOS HISTÓRICOS (SDH):** Está disponível no BVMFnet de Produção Paralela o novo sistema de Serviços de Dados Históricos da BM&FBOVESPA. As validações devem ser realizadas durante os ciclos.
- MENSAGERIA DE RISCO:** Durante a última semana entramos em contato com diversos participantes para entendimento do andamento da utilização da mensageria de risco.
- DADOS DE REFERÊNCIA/INTEGRIDADE DE DADOS:** Mapeamento e apoio na solução de divergências de dados cadastrais reportados pelos participantes.



Manual de Administração de Risco – Câmara BM&FBOVESPA

Disponibilizamos a versão em inglês da minuta do Manual de Administração de Risco da Câmara BM&FBOVESPA (versão 09/12/2016).

Os documentos estão disponíveis no site do IPN > Novo Modelo > Regulamentos e Normas.



Workshop – Estratégia de Implantação e Plano de Retorno

Na última sexta-feira, dia 17/02/2017, realizamos o Workshop de Estratégia de Implantação e Plano de Retorno, com o objetivo de apresentar para todo o mercado os procedimentos que serão adotados.

O material já está disponível no site do IPN > Downloads > Workshops.



Fique por dentro do projeto IPN – Legendas em inglês!

Não deixem de compartilhar! Atendemos a uma demanda que recebemos do mercado, e publicaremos os vídeos com legenda em inglês: <http://clearing.com.br/en/>

A série de vídeos e conteúdos sobre o projeto tem como objetivo mostrar seus benefícios, desafios, o novo modelo de cálculo de risco (CORE) e o funcionamento das principais clearings do mundo. A série de vídeos também traz uma entrevista com nosso Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária, Cícero Vieira.



Testes Livres

O ambiente de testes livres está disponível continuamente, nos dias úteis, exceto às sextas-feiras.

Participantes poderão registrar chamados com a equipe do CTC pelo telefone 2565-4400 ou por meio do envio do e-mail para cert.ipn@bvmf.com.br. Mantenha-se atualizado acompanhando, também, os comunicados da equipe do



DATAS IMPORTANTES



O cronograma geral do projeto, com todas as datas de implantação, pode ser visualizado de forma dinâmica no site IPN. Por meio dele é possível exportar cada evento para a sua agenda, fique por dentro das datas, no site IPN em “O Projeto > Cronograma Geral de Implantação”.

- ✓ **20/02 a 01/03/2017:** Ciclo 14 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela
- ✓ **24/02/2017:** Call com o Mercado – Telefone: (11) 3137-8050
- ✓ **01/03/2017:** Envio do Checklist de Final de Ciclo – até 14 horas
- ✓ **06/03 a 10/03/2017:** Ambiente de Produção Paralela Fechado
- ✓ **13/03 a 22/03/2017:** Ciclo 15 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela
- ✓ **22/03/2017:** Envio do Checklist de Final de Ciclo – até 14 horas
- ✓ **24/03/2017:** Checkpoint de Prontidão com o Mercado



ATENDIMENTO E SUPORTE



- ✓ **SSP – Equipe de Suporte à Pós-Negociação:** Suporte técnico ao ambiente, serviços e sistemas da produção paralela.

E-mail: sspv2@bvmf.com.br

Telefone: (11) 2565-5000, opção 9 (durante produção paralela).

- ✓ **SPN – Equipe de Suporte à Negociação:** Dúvidas sobre Drop Copy

E-mail: suporteanegociacao@bvmf.com.br

Telefone: (11) 2565-5000, opção 2

- ✓ **SINACOR:** Suporte técnico ao SINACOR.

E-mail: ipn-sinacor@bvmf.com.br

Telefone: (11) 2565-5000, opção 5, grupo 4 (atendimento direcionado para o IPN)

- ✓ **BVMFSolution:** Contrato, aspectos comerciais e auxílio para solicitação e entrega de serviços.

E-mail: bvmfsolution@bmfbovespa.com.br

Telefone: (11) 2565-7102



TRANSIÇÃO EXTERNA



Os participantes contam com o apoio de Pontos Focais da Transição Externa durante toda a fase de produção paralela.

As informações estão sendo capturadas via check list de execução, com os principais processos (alinhado entre Ponto Focal da BM&FBOVESPA e Ponto Focal do participante, trazendo uma visão única sobre evolução dos testes).

Os Pontos Focais da Transição Externa apoiam os participantes também na priorização de resolução de chamados e interface com áreas internas.



DÚVIDAS



As dúvidas devem ser encaminhadas para a seu Ponto Focal da Transição Externa IPN v2.

Caso a sua instituição ainda não tenha um ponto focal da BM&FBOVESPA para apoiá-los ou necessite de maiores esclarecimentos sobre a atuação da Transição Externa, entre em contato através do telefone (11) 2565-5986 ou te.ipn@bvmf.com.br.