



DESTAQUES



Produção Paralela

FIQUE ATENTO! De acordo com o Cronograma de Implementação da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação (CE 004/2017-DP), encerramos o Ciclo 15 da Produção Paralela dia 22/03.

Ao longo dos próximos enviaremos para os pontos focais os dados de replicação que capturamos em nossos sistemas, e posteriormente as cartas para os DRMs das instituições.

O próximo Ciclo está programado para iniciar em 03/04/2017. Nos próximos dias enviaremos um Comunicado Externo com toda a programação. Fique ligado!



Check List

O Check List é uma das principais ferramentas de gestão dos participantes, declaratória, e é muito importante para darmos visibilidade interna do andamento dos testes, e de como está a percepção de vocês. Também serve como um “guia” para algumas rotinas que devem ser executadas.

- ✓ **Check List de Acompanhamento Diário:** Preenchido diariamente no período da manhã (11h) e no período da tarde (19h).
- ✓ **Check List de Final de Ciclo:** Deve ser preenchido com uma visão geral, e enviado até o último dia do ciclo.

Contamos com a colaboração de vocês no envio desse material.



Ensaio do Dia D – Sessão Simulada e Plano de Retorno

Com o objetivo de validar os processos da estratégia de implantação, a capacidade de retorno dos participantes aos seus sistemas legados, e as Câmaras de Ações e BM&FBPVESPA V1, realizaremos um **Ensaio (sessão simulada e plano de retorno)**, dia 29/03/2017.

Aos que forem participar, atentem-se ao material que está disponível no site do IPN:

- ✓ **Workshop – Estratégia de Implantação e Plano de Retorno:** realizamos em 17/02, e está disponível no site do IPN > Downloads > Workshops, e possui toda a agenda para o ensaio.

- ✓ **Roteiro para Ensaio do Dia D:** roteiro previsto para a execução dos cenários de negócios com participantes, a fim de validar as atividades previstas para o Dia “D” da Implantação. Foi enviado via e-mail, e também está disponível no site do IPN > Downloads > Documentos
- ✓ **Check List da Execução do Ensaio:** documento disponibilizado para auxiliar no Ensaio, e que deve ser enviado para a Transição Externa ao final do Ensaio do Dia D. Foi enviado via e-mail, e também está disponível no site do IPN > Downloads > Documentos



iMercado – Arquivos

A partir do **Ciclo 15** a BM&FBOVESPA passou a registrar métricas em relação a adesão e utilização do arquivo IMBARQ por parte dos clientes institucionais, tais como gestores, custodiantes e administradores.

Conforme Comunicado Externo 001/2017-DO (disponível no site do IPN > Downloads > Comunicados Externos), divulgado em 12/01/2017, o arquivo IMBARQ deve ser utilizado nos processos de conciliação de pós-negociação, substituindo os arquivos CINF, CINF-D e os relatórios COLD que atualmente são encaminhados aos clientes institucionais e que serão descontinuados a partir da implantação da nova versão da Câmara BM&FBOVESPA.

Informações adicionais sobre o IMBARQ, tais como os layouts dos arquivos e o manual do sistema, podem ser obtidos na página do IPN > Novo Modelo > iMercado > Módulo Arquivos.



Cadastro – Ajustes de Contas e Vínculos

Conforme comunicações feitas ao longo de todo projeto, identificamos que alguns participantes ainda necessitam fazer ajustes em suas estruturas cadastrais de clientes para o completo batimento da produção com produção paralela e mitigação de risco para a implantação.

Participantes que possuem uma conta única para clientes que operam tanto “casa” como repasse devem, obrigatoriamente, possuir **DUAS contas, uma para cada modelo**.

Solicitamos que façam um processo de adequação de contas e vínculos para o completo funcionamento dos próximos ciclos.



Consistência de Contas e Vínculos – SINACOR

Com o intuito de mitigarmos erros atrelados a cadastros inconsistentes de contas e vínculos para a implantação da Nova Clearing em produção, a equipe do SINACOR solicitou que os participantes executem alguns scripts em ambiente de Produção Paralela, e enviem para ipn-sinacor@bvmf.com.br, **até o dia 27/03**.

Lembrando que é de extrema importância a execução dos scripts.

Os scripts também estão disponíveis no site do IPN > Downloads > Documentos > SINACOR.



Normativos

A BM&FBOVESPA divulgou em 22/03/2017, por meio do Comunicado Externo 008/2017-DP (disponível no site do IPN > Downloads > Comunicados Externos / Ofícios Circulares), as novas versões das minutas dos normativos de acesso da BM&FBOVESPA, da Câmara BM&FBOVESPA, da Central Depositária da BM&FBOVESPA e glossário, que passarão a vigorar a partir da implementação da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação

Os documentos estão disponíveis no site do IPN > Novo Modelo > Regulamentos e Normas.



Fique por dentro do projeto IPN – Legendas em inglês!

Não deixem de compartilhar! Atendemos a uma demanda que recebemos do mercado, e publicaremos os vídeos com legenda em inglês: <http://clearing.com.br/en/>

A série de vídeos e conteúdos sobre o projeto tem como objetivo mostrar seus benefícios, desafios, o novo modelo de cálculo de risco (CORE) e o funcionamento das principais clearings do mundo. A série de vídeos também traz uma entrevista com nosso Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária, Cícero Vieira.



Testes Livres

O ambiente de testes livres está disponível continuamente, nos dias úteis, exceto às sextas-feiras.

Participantes poderão registrar chamados com a equipe do CTC pelo telefone 2565-4400 ou por meio do envio do e-mail para cert.ipn@bvmf.com.br.



DATAS IMPORTANTES



O cronograma geral do projeto, com todas as datas de implantação, pode ser visualizado de forma dinâmica no site IPN. Por meio dele é possível exportar cada evento para a sua agenda, fique por dentro das datas, no site IPN em “O Projeto > Cronograma Geral de Implantação”.

- ✓ **29/03/2017:** Ensaio Sessão Simulada e Plano de Retorno – Ambiente de Certificação
- ✓ **27 a 31/03/2017:** Ambiente de Produção Paralela Fechado
- ✓ **03 a 11/04/2017:** Ciclo de Implantação 1 – Ambiente de Produção Paralela
- ✓ **07/04/2017:** Conferência com o Mercado
- ✓ **13/04/2017:** GT Transição Externa



ATENDIMENTO E SUPORTE



- ✓ **SSP – Equipe de Suporte à Pós-Negociação:** Suporte técnico ao ambiente, serviços e sistemas da produção paralela.

E-mail: sspv2@bvmf.com.br

Telefone: (11) 2565-5000, opção 9 (durante produção paralela).

- ✓ **SPN – Equipe de Suporte à Negociação:** Dúvidas sobre Drop Copy

E-mail: suporteanegociacao@bvmf.com.br

Telefone: (11) 2565-5000, opção 2

- ✓ **SINACOR:** Suporte técnico ao SINACOR.

E-mail: ipn-sinacor@bvmf.com.br

Telefone: (11) 2565-5000, opção 5, grupo 4 (atendimento direcionado para o IPN)

- ✓ **BVMFSolution:** Contrato, aspectos comerciais e auxílio para solicitação e entrega de serviços.

E-mail: bvmfsolution@bmfbovespa.com.br

Telefone: (11) 2565-7102



TRANSIÇÃO EXTERNA



Os participantes contam com o apoio de Pontos Focais da Transição Externa durante toda a fase de produção paralela.

As informações estão sendo capturadas via check list de execução, com os principais processos (alinhado entre Ponto Focal da BM&FBOVESPA e Ponto Focal do participante, trazendo uma visão única sobre evolução dos testes).

Os Pontos Focais da Transição Externa apoiam os participantes também na priorização de resolução de chamados e interface com áreas internas.



DÚVIDAS



As dúvidas devem ser encaminhadas para a seu Ponto Focal da Transição Externa IPN v2.

Caso a sua instituição ainda não tenha um ponto focal da BM&FBOVESPA para apoiá-los ou necessite de maiores esclarecimentos sobre a atuação da Transição Externa, entre em contato através do telefone (11) 2565-5986 ou te.ipn@bvmf.com.br.